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1. JOHDANTO 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään suunnittelun ohjausta KVR-hankkeessa. KVR-urakointi 
tarkoittaa että urakoitsija huolehtii toteutuksesta sekä siihen liittyvästä suunnittelusta. Läh-
tökohtana työlle on suunnittelun ohjauksen tarkastelu työmaan johdon näkökulmasta ra-
kennusvaiheessa. Tarve suunnittelun ohjauksen kehitykselle on tullut ilmi työmailla suunni-
telmien puutteiden aiheuttaminen epäselvyyksien ja viivästyksien lisääntyessä. Käytän-
nössä suuri osa rakennusvaiheen aikaisesta suunnittelun ohjauksesta tapahtuu työmaalta 
käsin, ja suunnitelmien puutteet huomataan työmaalla yleensä nopeasti. On tärkeää että 
suunnittelun ohjaukseen kiinnitetään huomiota rakennusvaiheen aikana. 
 
Työn tavoitteena on tarkastella suunnittelun ohjauksen toimintaa rakennusliike U. Lipsa-
nen Oy:ssä rakennusvaiheen aikana, ja havainnoida suunnittelijoiden työtehtäviä raken-
nushankkeen eri työvaiheiden aikana. Opinnäytetyö tehdään samanaikaisesti työskennel-
täessä työnjohtoharjoittelijana eräässä KVR-hankkeessa, joten työssä käsitellään erityi-
sesti tässä kohteessa esiin tulleita suunnitelmien puutteita sekä niiden välttämistä tulevai-
suudessa. Työn tuloksena on tarkoitus saada toimintamalli, joka helpottaa työmaalla ta-
pahtuvaa suunnittelun ohjausta.   
  
7 
 
 
1.2 Rakennusliike U. Lipsanen Oy 
 
Rakennusliike U. Lipsanen Oy on perustettu vuonna 1950 Juvalla. Sen perustivat Uuno 
Lipsanen ja Mauno Hintsanen. Vuonna 1954 rakennusliikkeen toimipiste siirtyi Pieksämä-
elle. Vuonna 1965 yritys nousi valtakunnallisesti merkittäväksi tekijäksi, kun rakennusliike 
rakensi paljon VR:lle. 1972 yritys muuttui kommandiittiyhtiöksi. Betonielementtitehdas Li-
pa-Betoni perustettiin vuonna 1976. Ensimmäinen sukupolvenvaihdos tapahtui vuonna 
1984, jolloin Matti Lipsanen siirtyi toimitusjohtajaksi ja samalla yritys muuttui osakeyhtiöksi. 
1994 toimialue laajeni Jyväskylään, sekä vuonna 2003 pääkaupunkiseudulle. 2004 Lipa-
Betonin tehdas paloi Pieksämäellä, mutta uusi tehdas rakennettiin tilalle. Vuonna 2007 
Rakennusliike U. Lipsanen osti pääkaupunkiseudulla toimivan Rakennus A. J. Ahola Oy:n. 
2009 yhtiössä tapahtui toinen sukupolvenvaihdos ja yhtiön toimitusjohtajaksi tuli Antti Lip-
sanen. Konserniin kuuluvat Rakennusliike U. Lipsasen lisäksi betoni elementtitehdas Lipa-
Betoni Naarajärvellä, sekä Rakennus A. J. Ahola Oy Helsingissä. (U. Lipsanen www-
sivut.) 
 
Rakennusliike U. Lipsanen Oy on keskittynyt julkisten rakennuskohteiden urakointiin, teol-
lisuus- ja liikerakentamiseen, koulurakentamiseen sekä korjausrakentamiseen. Rakennus-
liike U. Lipsanen Oy keskittyy myös rakentamisen osa-alueiden kehittämiseen yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.  Kaikkiaan yrityksessä on töissä tällä hetkellä 68 henkilöä. Raken-
nusliike U. Lipsasen konttori sijaitsee edelleen Pieksämäellä. (U. Lipsanen www-sivut.) 
 
 
Esimerkkejä kohteista: 
 
• Vaajakosken koulu Jyväskylä 8028 krsm² (2011) 
• Vähälän terminaali Jyväskylä 12982 krsm² (2011) 
• K- supermarket Mertala Savonlinna 2054 krsm² (2011) 
• Vetrea hoivatalo Siilinjärvi 3072 krsm² (2011) 
• European Batteries Varkaus 8647 krsm² (2010) 
• Innoteknia Kuopio (2007) 
• Länsi-Puijon koulu Kuopio (2007) 
• Kuopion Klassillinen lukio Kuopio (2006). 
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2. SUUNNITTELUN OHJAUS KVR-HANKKEESSA 
2.1 KVR-urakka 
 
Kokonaisvastuurakentaminen eli KVR on urakkamuoto, jossa urakoitsija huolehtii raken-
nuskohteen toteuttamisesta sekä siihen liittyvästä suunnittelusta. KVR-hankkeessa raken-
nuttaja on sopimussuhteessa vain KVR-urakoitsijaan, jonka alaisuudessa toimivat kohteen 
suunnittelijat ja aliurakoitsijat. (Hanhijärvi, Kankainen, 2001, 20. & Liuksiala, A. 2004. 7.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva1: Sopimussuhteet KVR -urakoinnissa 
 
KVR-urakoinnin historia kantaa 1970-luvulle ja sen edeltävinä muotoina olivat erilaiset 
suunnittelua sisältävät urakkamuodot. KVR-urakoissa laatutason määrittäminen on vaike-
aa, kun sopimusta tehdään suoraan urakoitsijan kanssa. Tämän takia KVR-urakoinnilla on 
hieman huono maine. Sopimusten pohjana olevat asiakirjat ja suunnitelmat ovat yleensä 
vajavaisia, koska lopulliset suunnitelmat tehdään rakentamisen aikana. Tämä on johtanut 
moniin ongelmiin ja viivästyksiin työmaalla. (Hanhijärvi, Kankainen, 2001, 20–21.) 
 
 
Pääurakoitsija 
Tilaaja 
Suunnittelija Aliurakoitsija 
Suunnittelija Aliurakoitsija 
Suunnittelija 
Suunnittelija 
Aliurakoitsija 
Aliurakoitsija 
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Kokonaisvastuurakentamisen etuna on myös suunnittelun ja toteutuksen keskittyminen 
samalle yritykselle. Tällöin voidaan suunnittelussa ottaa korostetusti huomioon rakennus-
työn toteuttaminen ja sen kustannukset. Tällöin yleensä säästetään kokonaiskustannuk-
sissa. Huonoksi puoleksi voidaan työmaan kannalta todeta yleensä kiireellinen aikataulu, 
sekä suunnitelmien saamiseen liittyvät ongelmat. (Hanhijärvi, Kankainen, 2001, 22.) 
 
 
Rakentamisen laatutasoon tilaaja voi vaikuttaa osallistumalla aktiivisesti suunnittelukoko-
uksiin, sekä muihin työmaan kokouksiin, ja esittää näissä omat tavoitteensa ja toivomuk-
sensa. Hyvä tapa on myös, että ennen toteutusta urakoitsija hyväksyttää suunnitelmansa 
tilaajalla ennen toteutusta koko projektin ajan. Toisaalta suunnitelmien ja rakentamisen 
eteenpäin vieminen rintarinnan suunnittelun kanssa ei anna paljoa aikaa eikä pelivaraa 
suunnitelmien hyväksymiselle. Siksi onkin tärkeää, että asiat sovitaan hyvissä ajoin jo en-
nen kutakin työvaihetta suunnittelupalavereissa. Urakoitsijan onkin hyvä tuoda esille laatu-
tason vaikutukset hintaan, jos ne poikkeavat lähtötiedoista. Siksi KVR-hankkeessa lähtö-
tietojen tarkkuus ja kohteen erityisvaatimukset tulee ottaa huomioon jo tarjousvaiheessa, 
koska muuten hankkeen kustannukset voivat nousta yllättävästi rakentamisen edetessä.  
 
2.2 Suunnittelun osat 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki toteaa seuraavasti rakentamisen suunnittelun osapuolista, 
heidän pätevyyksistään ja vastuistaan. (Maankäyttö ja rakennuslaki 1999/132 17:120 §.) 
  
Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaati-
mukset. Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen 
laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja 
erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimuk-
set. Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma 
täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi suun-
nittelija, näistä yhden tulee olla nimetty tämän erikoisalan kokonaisuudesta vastaa-
vaksi suunnittelijaksi.  
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2.2.1 Arkkitehtisuunnittelu 
 
Arkkitehtisuunnittelun tehtävänä on tehdä sovittujen tavoitteiden pohjalta hankkeen visuaa-
linen kokonaisratkaisu, jossa yhdistyvät toiminnallinen, tekninen, ja taloudellinen ratkaisu. 
Suunnittelussa tulee olla huomioon otettuina myös toiminnan vaatimat turvallisuus- ja ter-
veellisyysnäkökohdat. Arkkitehti on myös yleensä kohteen pääsuunnittelija. Toisaalta 
KVR-urakointi ja muut suunnittelua sisältävät urakkamuodot ovat muuttaneet arkkitehdin 
tehtäviä pääsuunnittelijana. (Airosto. M, 2009, 13.) 
 
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo tuotantovaiheen aikana ovat seuraava: 
• toteutussuunnitelman teko 
• luonnossuunnitelman analysointi 
• tilojen suunnittelu 
• julkisivujen suunnittelu 
• perustusten ja ulkopuolisten rakenteiden avustava suunnittelu 
• runko- ja vesikattorakenteiden suunnittelu 
• täydentävien rakenteiden suunnittelu 
• piharakenteiden suunnittelu 
• sisustus- ja kalustussuunnittelu 
• pihasuunnittelu 
• rakennus- yms. selostusten laatiminen ja kokoaminen 
• toteutussuunnitelmien tarkistaminen 
• toteutuspohjapiirustusten detaljien suunnittelu 
• runko- ja vesikattorakenteiden detaljien suunnittelu 
• täydentävien rakenteiden detaljien suunnittelu 
• piharakenteiden detaljien suunnittelu 
• muu detaljien suunnittelu 
• rakennustyön asiantuntijavalvonta 
• rakennustyön tarkastukset 
• käytön seuranta 
• takuuajan tarkastukset 
(RT 10–10576 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo, 1995.) 
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2.2.2 Rakennustekninen suunnittelu 
 
Rakennustekniseen suunnitteluun kuuluvat perustus-, runko-, ja rakenneratkaisujen kehit-
täminen, rakenteiden mitoitus sekä rakennuksen toteutettavuudesta ja rakennusteknisestä 
toimivuudesta huolehtiminen. Rakennesuunnittelun pohjaksi selvitetään useimmiten erilli-
senä toimeksiantona perustamisolosuhteet. (Airosto. M, 2009, 13.) 
 
Rakennusteknisen suunnittelun tehtäväluettelo tuotantovaiheen aikana ovat seuraava: 
• rakenteiden ja elementtien suunnittelu 
• geotekninen suunnittelu 
(RT 10–10577 Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo, 1995.) 
 
Pienissä rakennushankkeissa kaikista rakennusteknisistä suunnittelutehtävistä vastaa 
yleensä sama asiantuntija. Suurissa ja vaativissa hankkeissa tehtävät voidaan jakaa use-
alle. Silloin yksi suunnittelija nimetään vastuulliseksi rakenteiden kokonaisuudesta. (Airos-
to, 2009, 14.) 
 
2.2.3 Taloteknisten järjestelmien suunnittelu 
 
Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien sekä ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu muodos-
tavat kukin erilliset suunnittelualueensa, jotka jossain muodoissa esiintyvät kaikissa raken-
nushankkeissa. LVI-teknisten ratkaisujen, laitteistojen ja LVI-kalusteiden valinnassa suun-
nittelijat ovat yhteistyössä käyttäjän, rakennuttajan ja arkkitehtisuunnittelijan kanssa.  
 
Sähkötekninen suunnittelu sisältää energiajärjestelmien, lämmityslaitosten, valaistuksen ja 
muun sähköverkoston suunnittelun. Rakenteellisessa suunnittelussa ollaan yhteistyössä 
arkkitehtisuunnittelijan ja LVI- sekä automaatiosuunnittelijoiden kanssa. Valaistussuunnit-
telu ja näkyvien osien suunnittelu tehdään yhdessä arkkitehtisuunnittelun kanssa. (Airosto. 
M, 2009, 15.) 
 
Teknisten järjestelmien suunnittelun tehtäväluettelo tuotantovaiheen aikana ovat seuraava: 
• LVI-suunnittelu 
• automaatio suunnittelu 
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• sähkösuunnittelu 
• sähkötekninen suunnittelu 
• teletekninen suunnittelu 
• muu teknisten järjestelmien suunnittelu 
• kiinteistönpidon suunnittelu. 
(RT 10–10579 Talotekniikan tehtäväluettelo, 1995.) 
 
Teknisten järjestelmien (esim. hissi, paloturvallisuus ja kylmälaitteet) suunnittelun yhtey-
dessä kukin suunnittelija vastaa osaltaan siitä, että kiinteistöpidolliset näkökohdat otetaan 
huomioon. Teknisiin suunnitelmiin kuuluu myös kiinteistönhoitosuunnitelma. (Airosto. M, 
2009, 13.) 
 
2.2.4 Kohteen työnjohdon tekemä suunnittelu 
 
Työnjohto tekee myös suunnitelmia ennen työn alkamista sekä sen edetessä. Laadittavia 
suunnitelmia ovat mm. aluesuunnitelma, työturvallisuussuunnitelma, putoamissuojaus-
suunnitelma, elementtien asennussuunnitelma, työmaan sähköistyssuunnitelma, työmaan 
laitesuunnitelma sekä logistiikkasuunnitelma. Työmaalla tehtävät suunnitelmat käsittävät 
pääasiassa työn turvallista toteutusta. Työturvallisuus tulee siis kunkin suunnittelijan ottaa 
huomioon omissa suunnitelmissaan. Suunnitelmien tulee olla toteutettavissa turvallisesti ja 
ympäristöystävällisesti. Työnjohto suunnittelee työmaalla töiden toteutuksen ja etenemisen 
käytössä olevien resurssien puitteissa.  
 
2.3 Suunnittelijoiden työnjako 
 
Pääsuunnittelijan, muiden suunnittelijoiden ja rakennusliikkeen edustajien työnjako vaihte-
lee hankkeen mukaan. Tehtäväluettelot jakavat tehtävät erilaisiin kokonaisuuksiin. Hank-
keen sisällä tehtäviä voidaan yhdistää toisiinsa ja jakaa eri tavoin sopimalla. Suunnittelun 
johtamiselle rakennushankkeessa ei ole määritelty tehtäväjakoa pääsuunnittelijan ja ra-
kennusliikkeen välillä. (RT 10–10764 Pääsuunnittelijan tehtäväluettelo, 1995. & Airosto. M, 
2009, 12.) 
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Rakennussuunnittelun käynnistyttyä vastuu suunnittelusta siirtyy käytännössä pääsuunnit-
telijalle ja vastaaville erityissuunnittelijoille. Suurissa hankkeissa voidaan suunnittelun joh-
tamisen tehtäväkokonaisuutta jakaa. Rakennusliike huolehtii suunnittelun johtamisesta ja 
hankkeen kokonaisaikataulun sovittamisesta yhteen yhteistyössä pääsuunnittelijan kans-
sa. Kukin suunnittelija vastaa omista suunnitelmistaan sopimuksensa mukaisesti. Pää-
suunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensovittamisesta maankäyttö- ja rakennuslain ja 
sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti sekä muista sopimuksensa mukaisten tehtä-
vien suorituksesta. KVR-urakointi ja muut suunnittelua sisältävät urakkamuodot ovat muut-
taneet pääsuunnittelijan toimenkuvaa. (Hanhijärvi, Kankainen, 2001, 26 & Kankainen, 
2002, 16) 
 
Suunnittelun johtamisen tärkein tavoite on, että yhteisesti asetetut aika-, laatu- ja budjetti-
tavoitteet saavutetaan ja että valitut suunnitteluratkaisut tukevat hankkeelle asetettuja ta-
voitteita ja vaatimuksia. Tietoa ei tule jakaa suunnitteluvaiheen aikana epämääräisesti ja 
kirjaamattomana. Rakennuttajan tiedonantovelvollisuus on kirjattu myös yleisiin sopi-
musehtoihin. (YSE Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, 1998.) 
  
Tietojen vaihto ja kommunikointi eri suunnittelijoiden välillä ovat asioita, joiden toimivuu-
teen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Kaikkien suunnittelijoiden on syytä olla tietoisia 
siitä, mikä vaihe milloinkin on muilla suunnittelijoilla menossa, jotta jokainen suunnittelija 
tietää missä ja milloin hänen tulee tehdä päätös jonkun asian suhteen. Nykyään suunni-
telmissa on työnjohdon kokemuksien perusteella paljon ristiriitoja jotka huomataan vasta 
työmaalla. Vaikka suunnittelu on tehty miten hyvin tahansa ja käytetyt suunnittelijat ovat 
olleet ammattitaidoltaan riittäviä, tulee rakentamisen aikana eteen asioita ja ongelmia, jot-
ka vaativat nopeita ratkaisuja suunnittelijoilta. Nämä asiat korostuvat kohteen vaativuuden 
mukaan.  
 
2.4 Rakennusaikainen suunnittelun ohjaus 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa olisi hyvä luoda toimivat yhteydet suunnittelijoiden ja työmaan 
työnjohdon välille. Näin saataisiin työmaahenkilöstön ammattitaito ja käytännön ratkaisut 
sekä suunnittelijoiden vaatimukset sovitettua yhteen. Lisäksi hyväksi havaittujen suunnitte-
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lijoiden käyttäminen voi olla koko hankeen kannalta halvempi, vaikka itse suunnittelun hin-
ta olisi korkeampi.  (Kruus, 2008, 15.) 
 
Rakennushankkeen suunnittelua vie eteenpäin aikataulu, jota pyritään noudattamaan. Ai-
kataulussa pysyminen on tärkeätä rakennushankkeen onnistumisen kannalta. Aikataulu 
sitoo kaikki suunnittelijat yhteistyöhön ja vaatii rakennuttajalta ja käyttäjiltä nopeita päätök-
siä. Aikataulun epäselvyys ja päätösten teon venyminen vaikuttaa hankkeen läpivientiai-
kaan, ja yleensä huomataan, että loppuvaiheessa aikataulu on tehty liian tiukaksi. Yksi tai 
useampi suunnittelija voi olla myöhässä ja sotkee näin muiden suunnittelijoiden aikataulut, 
siksi onkin tärkeää että etenkin pääsuunnittelija hoitaa velvoitteensa suunnitelmien koor-
dinoijana. Tilaajan tekemät tärkeät päätökset voivat myös olla myöhässä mikä hankaloittaa 
suunnittelua ja sitä kautta itse rakennusprosessia. (RT 13–10860 Suunnittelun johtaminen 
rakennushankkeessa, 2005.) 
 
Aikatauluun vaikuttavat myös puutteelliset ja väärät lähtötiedot, jotka voivat tulla esille vas-
ta rakennusvaiheessa, ja ne täytyy selvittää ennen työn jatkamista. Kaikille suunnittelijoille 
on asetettava realistiset tavoitteet suunnitelmien aikatauluista. Lisäksi jos päätöksellä on 
kiire, voidaan suunnittelijalle antaa joku valmis ratkaisumalli tai ehdotus. Aikaa on varatta-
va tasapuolisesti ja aikataulun pitävyydestä on huolehdittava. Aikataulun muuttuessa on 
muutokset tehtävä yhteisellä päätöksellä, ja muutoksien mahdolliset vaikutukset tulee 
saattaa kaikkien osapuolten tietoon. (Salonen, 2010, 22.) 
 
 
2.5 Suunnittelun ohjauksen tarkoitus ja työkalut 
 
Suunnittelun ohjauksella saadaan varmistettua, että suunnittelu johtaa asetettuihin tavoit-
teisiin sekä tuottaa hyväksyttävät suunnitelmat hyvän rakennustavan periaatteiden mu-
kaan. Lisäksi suunnittelun ohjauksella saatetaan suunnitelmat siihen kuntoon, että raken-
nus voidaan ylipäätään toteuttaa järkevästi. (RT 13–10860 Suunnittelun johtaminen ra-
kennushankkeessa, 2005.) 
 
Ohjauksella tarkoitetaan sitä, että kaikki suunnittelun osapuolet tietävät urakan vaatimuk-
set ja tavoitteet. Suunnittelun ohjauksen hankaluus on tunnistettu yleisesti. Tämä johtuu 
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siitä, että rakennusten suunnittelu on yksilöllistä, eli jokainen hanke on erilainen. Suunnit-
telun ohjaustehtävät ovat sekaisin suomalaisissa tehtävänjakoluetteloissa. Tästä syystä on 
tärkeää jo ennen rakennustyön aloitusta pitää yhteinen tilaisuus, jossa tarkistetaan vas-
tuunjakotaulukko suunnittelun ohjauksesta. Suunnittelun ohjauksen tavoitteena on myös 
saada jaettua suunnittelutehtävät johdon mukaisesti sopimalla siitä eri osapuolten välillä. 
(RT 13–10860 Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa, 2005.) 
2.5.1 Työmaakokoukset 
 
Työmaakokous on tärkein suunnittelun ohjauksen työkalu, joka rakennusliikkeen työnjoh-
dolla on tuotantovaiheessa. Työmaakokous olisi hyvä järjestää kerran kuukaudessa ja 
mielellään myös ennen tärkeitä työvaiheita. Esimerkiksi aikataulujen yhteen sovittamisesta 
on hyvä keskustella kaikkien kesken. Kokouksen läsnäolo on kaikille osapuolille tärkeää. 
Paikalla tulisi olla rakennusliikkeen, suunnittelijoiden, ja aliurakoitsijoiden edustajat sekä 
kohteen valvoja.  (Kruus, Kiiras, Raveala, Saari, Salmikivi, 2006, 31.)  
 
Työmaakokouksissa hankkeen työnjohto pystyy tuomaan esille suunnitteluun liittyvät ky-
symykset ja epäselvyydet suunnittelijoille. Aliurakoitsijoiden edustajat saavat keskusteltua 
heillä olevista epäselvyyksistä suoraan suunnittelijoiden kanssa kokousten aikana. Ennen 
kokousta olisi jokaisen hyvä laatia itselle lista, jossa on selvennystä vaativat kohdat luette-
loitu, näin jokainen omalla vuorolla saa tuoda epäselvyydet esille kokouksen aikana.  
 
Yleensä ennen työmaakokousta tehdään työmaakierros. Tässä vaiheessa suunnittelijat 
näkevät suunnitelmansa toteutuksen käytännössä, ja voivat sen jälkeen kokouksessa tuo-
da esille huomaamiaan epäselviä asioita. Lisäksi valvoja näkee työmaakierroksella työ-
maan ja voi tuoreeltaan esittää kysymyksiä, jos sellaisia ilmenee.  
 
Työmaakokouksen esityslistat muuttuvat kohteittain. Kokouksen sisältöön vaikuttaa raken-
nusvaihe joka kulloinkin on meneillään, Ensimmäinen työmaakokous antaa hyvän pohjan 
yhteistyölle, ja siellä käydään lähes kaikki rakennusvaiheet ja alustava aikataulu läpi. Seu-
raavat työmaakokoukset käsittelevät päättyneitä, meneillään olevia ja seuraavaksi tulevia 
työvaihetta. Lisäksi uusin tieto saadaan välitettyä kaikille osapuolille. Kokouksesta pide-
tään pöytäkirjaa tavalliseen tapaan, joten pöytäkirjaan olisi hyvä merkata kaikki sovitut asi-
at. Näin saadaan samalla sovituista asioista kirjallinen dokumentti.  
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2.5.2 Suunnittelukokoukset ja suunnittelijan konsultointi 
 
Suunnittelukokous voidaan järjestää silloin kun joku suunnitelmiin liittyvä asia on epäselvä 
tai päätös asiaan puuttuu. Suunnittelukokoukseen kutsutaan vain ne osapuolet joita asia 
koskee, yleensä urakoitsija ja tilaaja. Suunnittelukokouksen aiheena ovat yleensä pienet 
yksityiskohtaiset asiat, kuten värin ja materiaalin valinta. Lisäksi palaverissa voidaan käydä 
läpi tulevaan toimintaan ja toimivuuteen liittyviä yksityiskohtia. (Salonen, 2010, 22.) 
 
Kun suunnitelmissa ilmenee epäselvyyksiä tai puutteita, niin kuin monesti etenkin raken-
nushankkeen alkuvaiheessa voidaan suunnittelijaa konsultoida sähköpostilla tai puhelimel-
la. Usein suunnittelun epäkohta paljastuu työvaiheen jo ollessa käynnissä. Siksi asia vaatii 
nopean ratkaisun, jotta työnteko ei hidastuisi.  
 
 2.5.3 Urakoitsijapalaverit 
 
Urakoitsijapalaveri on kuin työmaakokous, mutta asioita käydään läpi yksityiskohtaisem-
min pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välillä. Urakoitsijapalaverin tarkoitus on pääasias-
sa helpottaa työnjohdon aikataulun ja työjärjestyksen suunnittelua. Palaverissa käydään 
läpi päättyneet, meneillä olevat ja alkavat työvaiheet. Lisäksi käydään läpi ilmoitusluontoi-
set asiat. Urakoitsijoiden töiden vaikutus työmaan logistiikkaan ja työmaalla liikkumiseen 
käydään myös läpi. Työvaiheiden aikataulut käydään läpi päällekkäisyyksien ehkäisemi-
seksi. Yleisesti ottaen urakoitsijapalaverit helpottavat kaikkien työmaalla työskentelevien 
urakoitsijoiden työntekoa. (RATU KL-6021, Rakennushankkeen ohjaus, 1995.) 
 
Viikkopalavereissa asioita pystytään käsittelemään pienempinä kokonaisuuksina ja yksi-
tyiskohtaisemmin kuin työmaakokouksissa. Selvitettäviä asioita ei ehdi kertyä niin paljon 
kuin työmaakokousten välillä. Lisäksi havaitut puutteet ja ongelmat saadaan heti käsitte-
lyyn osapuolten välille. Viikkopalavereilla pystytään parhaassa tapauksessa nopeuttamaan 
työtä ja vähentämään työmaan kiirettä. (Salonen, 2010, 26.) 
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2.5.2 Muut suunnittelun ohjauksen apuvälineet 
 
Kunkin urakan aloituspalaverissa, eli ensimmäisessä työmaakokouksessa sovitaan ura-
koitsijoille ja työmaalle toimitettavien piirustusten toimitusaikataulu. Suunnittelijat hyväksy-
vät suunnitelma-aikataulun ja sitoutuvat noudattamaan aikataulua. Suunnitelma-aikataulu 
laaditaan yleensä yhteistyössä tilaajan, urakoitsijan ja suunnittelijan kesken. Suunnitelma-
aikataulu laaditaan rakennustöiden edistymisen mukaisesti yleisaikataulun pohjalta. Aika-
taulussa tulisi huomioida se, että urakoitsijalle jää riittävä aika hankintojen tekemiseen. 
Myös suunnittelijoille tulee varata riittävästi aikaa suunnitelmien laatimiseen ja tarkistami-
seen. (RATU KL-6021 Rakennushankkeen ohjaus, 1995.) 
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3. KVR-hankkeen seuranta 
3.1 Havaintojen teko 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua KVR-hankkeessa tapahtuvaan suunnittelun ohjauk-
seen ja kehittää sitä. Havaintoja tehtiin seuraamalla Joroisissa sijaitsevan liikenneaseman 
työmaan edistymistä, samalla kun toimittiin työnjohtoharjoittelijana työmaalla. Liiken-
neaseman rakennustyöt aloitettiin elokuussa 2011. Rakennus valmistuu toukokuussa 
2012. Tiloissa tulee toimimaan kahvilaravintolan lisäksi kauppa ja leipomo. Kohteessa on 
kerrosalaa 2 163m². Tässä kyseisessä kohteessa arkkitehtisuunnittelu tuli tilaajan puolelta, 
vaikka kyseessä olikin KVR-urakka. Tein havaintoja tätä työtä varten jokaisesta työvai-
heesta ja niissä ilmenneistä käytännön ja suunnittelun ongelmista. 
 
3.1.1 Maanrakennus 
 
Maanrakennustyöt sokkelin ulkopintaan sekä lattiaeristeen alapintaan asti olivat eriytetty 
urakasta. Erityispiirteenä voidaan todeta valtakunnan kaapeleiden siirto, sekä niiden kai-
vaminen syvemmälle. Johdot kulkivat vanhan vt 5:n reunaa pitkin, joka sattui juuri työmaa-
alueelle. 
 
3.1.2 Perustukset 
 
Perustustyö tehtiin kokonaan U. Lipsasen omana työnä. Perustukset toteutettiin suurim-
maksi osaksi paikalla tehdyillä muoteilla. Muutama antura valettiin valmis muoteilla joita oli 
jäänyt jäljelle aikaisemmilta työmailta. Raudoitukset tehtiin valmiiksi varastohallilla ja kuljet-
tiin sieltä työmaalle sitä mukaa kun ne valmistuivat. Valu suoritettiin ränni- tai pumppuau-
tolla sen mukaan missä valettavat muotit sijaitsivat. Valu tehtiin kahdessa osassa eli antu-
ra ensin ja sitten peruspilari. 
 
Perustustyössä hidastumista ja lisätyötä aiheutti lastauslaiturin piirustusten puuttuminen 
sekä toisen IV-konehuoneen teko. Toinen IV-konehuone aiheutti sen, että jo valettuja an-
turoita jouduttiin vahvistamaan, sekä muutama antura jouduttiin lisäämään. Tässä vai-
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heessa suunnitelmien viivästyminen ei aiheuttanut kovinkaan suuria ongelmia, lähinnä 
lisätyötä.  
 
3.1.3 Sokkelit 
 
Sokkelit tuotiin työmaalle elementtitehtaalta. Asennus ja kiinnitykset tehtiin U. Lipsasen 
omana työnä. Sokkelit asennettiin kolmessa osassa johtuen lähinnä logistisista syistä eli 
ne mahtuivat kolmeen rekkakuormaan. Lisäksi asennus voitiin suorittaa tämän ansiosta 
joustavasti. Asennuksen aikainen kiinnitys tehtiin hitsaamalla, jonka jälkeen elementit kiin-
nitettiin juotosvaluna anturoihin. Lisäksi sokkelit kiinnitettiin yläreunasta kiinni puupilareihin 
kansipulteilla.  
 
Sokkelielementeistä puuttui muutamia varauksia, jotka jouduttiin tekemään työmaalla en-
nen asennusta. Lisäksi yksi sokkelipätkä tehtiin paikalla valamalla. Tämä siksi että saatiin 
koristepilarin perustukset tuettua paremmin. Yksi sokkelielementti asennettiin vasta seinä-
elementtien asennuksen jälkeen, jotta kulkeminen koneilla sisätiloihin pystyttiin mahdollis-
tamaan tarpeeksi pitkäksi aikaa täyttöjen sekä viemärien kaivutyön takia. 
 
3.1.3 Väestönsuoja 
 
Väestönsuoja toteutettiin rakennusliikkeen omina töinä. Muotit tehtiin työmaalla puutava-
rasta. Raudoitukset oli katkottu ja vaivutettu varastolla määrämittaansa.. Väestönsuoja 
valettiin kolmessa osassa. Ensin perustukset, sen jälkeen laatan alle laitettiin eristeet sekä 
tehtiin tarvittava viemäröinti, minkä jälkeen valettiin väestönsuojan lattia. Tämän jälkeen 
tehtiin muotit seinille ja holville ja lisäksi asennettiin tarvittavat läpiviennit sekä ovi ja va-
rauloskäynti. Lopuksi valettiin seinät ja holvi.  
 
Väestönsuojan osalta ei ongelmia ollut ja työ eteni muutenkin joutuisasti. Väestönsuojaan 
sijoitetaan rauhanaikana kaupan ja kahvilan työntekijöiden sosiaalitilat. 
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3.1.4 Teräsrunko 
 
Teräsrungolla on rakennuksessa toteutettu IV-konehuoneet, joita on kaksi kappaletta. Si-
säänkäyntikatoksissa, lastauslaiturissa ja kaariosassa on teräspilarit. Teräsrakenteet ura-
koitsija toimitti paikoilleen asennettuna. IV-konehuoneiden rungon sekä kaaren pilareiden 
betonitäyttö tehtiin omina töinä. 
 
Ongelmia aiheuttivat lähinnä liian pienet valureiät pilareiden päässä. Tämä ongelma kor-
jaantui ensimmäisten toimitusten jälkeen. Lisäksi suunnitelmia jouduttiin muuttamaan del-
ta- palkkien pitkien toimitusaikojen takia, joten ne korvattiin HEB -palkilla. Ehdotus palkin 
muutokseen tehtiin työmaalla vastaavan mestarin toimesta ja hyväksytettiin muutos ra-
kennesuunnittelijalla. Rakennesuunnittelija piirsi myös uudet kuvat. Tässä on juuri esi-
merkki siitä että kokemus tuo ratkaisumallin jota kannattaa ehdottaa rakennesuunnittelijal-
le, ja näin ollen nopeuttaa työn etenemistä. Tosin kaikkiin kuvasarjoihin muutos ei jostain 
syystä ilmestynyt, mikä aiheutti hieman epäselvyyksiä myöhemmissä työvaiheissa. Muita 
ongelmia muutoksista ei aiheutunut. 
 
Lastauslaiturin pilarit ovat terästä. Erityspiirteen toivat verkkorullaovia varten tarvitut teräs-
kehät. Ongelmia tuotti kuvien merkintöjen yhdistettävyys toisiinsa. Vaikkakin teräsraken-
teiden toimittaja teki osan rakenteista eri profiilista mitä kuvissa, saimme osat kuitenkin 
käymään paikoilleen ja profiili oli onneksi vahvempi kuin kuvissa. Teräsrakenteet olivat 
muilta osin hyvin yhteensopivia muiden rakenteiden kanssa. 
 
3.1.5 Puurunko 
 
Rakennus on pääasiassa puurunkoinen. Puupilarit ja palkit tulivat työmaalle asennettuina 
urakoitsijan toimesta. Asennus oli hyvin aikataulutettu urakoitsijan toimesta.  Rekka toi pi-
larit, palkit ja kattoelementit järjestyksessä työmaalle, missä ne nostettiin nosturilla paikoil-
leen suoraan kuormasta. Asennus sujui nopeasti ja suunnitelmien mukaan.  
 
Ongelmia aiheutti ainoastaan viimeinen pilari, jolloin huomattiin että peruspilarissa olevan 
pulttikehikon mitat olivat väärän verrattuna puupilarin kenkään. Jouduttiin ratkaisu keksi-
mään nopeasti, koska nosturi, kolme rekkaa ja neljä asentajaa odotti että pääsevät jatka-
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maan töitä. Paikallisella metallipajalla teetettiin osa, jolla pilari saatiin sopimaan perustuk-
siin. Virhe johtui kuvissa olleesta mittavirheestä. Ilmeisesti kyseessä oli inhimillinen ereh-
dys, koska muuta syytä virheelle ei löytynyt. Työt pääsivät jatkumaan noin kahden tunnin 
viivästymisen jälkeen. Tapahtuneesta tuli jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia, koska 
koneet joutuivat odottamaan. Virhettä olisi ollut vaikea huomata ennen asennusta koska 
pilarin pulttikehikko ja piirustus täsmäsivät. 
 
 
Kuva 2: Puurunko ja vesikatto. (Valokuva Markku Piik). 
 
3.1.6 Vesikatto 
 
Rakennuksen pääosien katto tuli runkotoimittajan asentamina elementteinä joissa oli poh-
jahuopa valmiina paikoillaan. Elementtien asennuksessa, välien eristyksessä sekä huopi-
en yhteen hitsaamisessa kului yhteensä noin viikko. Lisäksi kattotoimitukseen kuului sa-
vunpoistoluukkujen asennus paikoilleen ja niiden juurien eristys.  
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Lastauslaiturin, sisäänkäyntikatosten sekä kahvilan kaariosan vesikattotyö tehtiin omina 
töinä, lukuun ottamatta huovan asennusta. Etenkin kaariosan katto oli aikaa vievä. Kaa-
riosaan tuli valmiit kattoristikot, jotka asennettiin itse paikoilleen. Lämmöneristys tehtiin 
puhallusvillalla. Lastauslaiturin rakenne oli kantava profiilipelti, jonka päällä vaneri sekä 
kattohuopa. 
 
Lastauskatoksen peltien asennusjärjestys aiheutti hankaluuksia, sillä peltiprofiilissa oli ala-
puolella antikondenssi -pinnoite vain osassa peltiä, limityksen takia. Ongelmana oli saada 
peltiprofiilin jako käymään räystäällä olevan teräspalkin kanssa yhteen. Asennus olisi ollut 
helpompi aloittaa räystäältä, mutta pinnoitteen takia se jouduttiin aloittamaan yläreunasta. 
 
Kevään mittaan lumien sulaessa vesikatossa ilmeni vuotoja, jotka paikallistettiin piippujen 
ja reunojen ylösnostoihin. Vuotokohdat avattiin uudelleen ja korjattiin. Lisäksi joihinkin koh-
tiin lisättiin lämmöneristettä, koska lämpökameralla oli havaittu lämpövuotoja.  
 
3.1.7 Maanvarainen lattia 
 
Pohjantäytön sekä viemärikaivannot teki maaurakoitsija, urakkarajana oli eristeen alapinta. 
Eristeiden laitto oli tarkoitus tehdä aluksi omina töinä, mutta maanrakentaja kuitenkin teki 
sen, koska muuten aikataulu olisi mennyt uusiksi. Suodatinkankaan ja liikuntasaumojen 
asennus sekä raudoitus tehtiin omina töinä. Kohteeseen asennettiin vesi kiertoinen lattia-
lämmitys. Lattioiden valun, hierron ja jälkihoidon suoritti urakoitsija. Valut suoritettiin seit-
semässä osassa, valun määrän ollessa 200-400m2 päivässä. Lattioiden hionnan ja jälki-
paikkauksen tekivät omat miehet. 
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Kuva 3: Lattian eristys ja raudoitus. (Valokuva Markku Piik). 
 
Kuva 4: Lattiavalu. (Valokuva Markku Piik). 
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3.1.8 Ulkoseinät 
 
Ulkoseinät ovat uretaani täytteistä peltielementtiä. Elementtien asennuksen teki urakoitsija. 
Listadetaljit suunnitteli työnjohto työmaalla, koska elementtitoimittajalla ei ollut vakiolistoja 
joita olisi voitu käyttää. Listojen yhteen sopimiseen peltielementin ja muun rakenteen 
kanssa liittyi riski, mutta loppujen lopuksi listat sopivat melko hyvin paikoilleen.  
 
Itse elementtien asennus sujui ilman suurempia ongelmia sen jälkeen kun elementtiin so-
piva nostoväline saatiin työmaalle. Kyseessä oli yksinkertainen ruuvipuristinlaite, joka kiin-
nitettiin elementtiin. Riski elementin tippumisesta oli olemassa, koska asennuksen aikana 
satoi räntää ja vettä. Asennus saatiin kuitenkin suoritettua vain kahden elementin rikkoon-
tumisella, ja onneksi työmaalla oli muutama ylimääräinen elementti. Ensimmäisten ko-
vempien pakkasten aikaan huomattiin elementtien pystysaumoissa muutamia lämpövuoto-
ja. Seinät kuvattiin lämpökameralla, jonka jälkeen urakoitsija korjasi vuotokohdat. Tämän 
jälkeen asennettiin pystylistat sekä kulmalistat paikoilleen. 
 
 
Kuva 5: Ulkoseinät. (Valokuva Markku Piik.) 
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3.1.9 Väliseinät 
 
Kohteessa on muutamia erityyppisiä väliseiniä. Leipomon ja kaupan välinen seinä toteutet-
tiin peltivilla -elementtinä, koska se toimii osastoivana seinänä. Elementit asensi sama 
urakoitsija, joka asensi myös ulkoseinäelementit. Elementit asennettiin pystyyn, jolloin eril-
listä seinärunkoa ei tarvittu.  
 
Urakoitsija teki muuratut väliseinät kalkkihiekka- harkosta. Osa seinistä oli puhtaaksi muu-
rattua viisteharkkoa ja osa puolipuhtaaksi muurattua harkkoa. Levyväliseinät tehtiin U. Lip-
sasen omina töinä. Seinät olivat peltiranka-kipsilevy seiniä. Pienempiä väliseiniä asennet-
taessa oli otettava huomioon lattia lämmitys, joten lattiaan ei voinut kiinnittää mitään po-
raamalla. Väliseinien teossa ei ongelmia esiintynyt. 
 
3.1.10 Lasiseinät, ikkunat ja ulko-ovet 
 
Alumiiniovet ja lasiseinien rungot tulivat työmaalle asennettuina samalta toimittajalta. Ikku-
nat asennuksineen toimitti toinen urakoitsija. Pienemmät järjestelmäikkunat asennettiin 
omina töinä. Ikkuna ja alumiiniovien toimituksessa ei ollut suurempia ongelmia, ja työt ete-
nivät aikataulussa. Nosto-ovet sekä lastauslaiturin ritilärullaovet tulivat toimittajalta asen-
nettuna. 
 
Nosto-ovissa oli muutama ongelmakohta ilmastointiputkien osalta, mutta ovet saatiin so-
pimaan kuitenkin paikoilleen. Lastauslaiturin ritiläoville jouduttiin tekemään lisärungot mut-
ta senkin teki ovitoimittaja, joten tästä ei aiheutunut minkäänlaisia viivästymisiä. Lisäksi 
huomattiin että yksi järjestelmäikkuna oli tehty peilikuvana kuviin nähden, mutta onneksi 
ikkunan korjaaminen oikeanlaiseksi onnistui työmaalla. 
 
3.1.11 LVI-työt 
 
Viemärirungot asensivat yhteistyössä putkiurakoitsija ja maanrakentaja. Viemäreiden ok-
sat asensi pääasiassa putkiurakoitsija. Viemäreiden asennuksen ongelmakohtia olivat 
suunnittelun osalta joidenkin laitteiden lopullinen sijoituspaikka, jotta viemäri saatiin oikeal-
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le kohdalla. Lisäksi paria viemäriä jouduttiin siirtämään, koska ne oli piirretty käytön kan-
nalta seinän väärälle puolelle.  
 
Samaan aikaan viemärityön kanssa sisälle ajettiin vielä täyttöjä kuorma-autolla. Tämän 
vuoksi siksi sattui myös muutama vahinko kun kuorma-auto ajoi putkien päälle. Muutamia 
oksia jouduttiin uusimaan ja viemäriputkien sisuksia puhdistamaan hiekasta. Käyttö-
vesiputkistojen asennuksessa ei ollut epäselvyyksiä eikä ongelmia.  
 
Ilmastointiputkien asennuksissa oli eniten epäselvyyksiä. Suunnitelmissa olevia ilmaputkia 
oli muutettava muutamissa kohdissa kanttikanavaksi, jotta voitiin saada riittävä alikulku-
korkeus. Asennuksen aikaiset päällekkäisyydet maalarin sekä sähköasennusten kanssa 
aiheutti hieman ongelmia, koska urakoitsija teki töitä normaalin työ ajan ulkopuolella, jol-
loin oli vaikea seurata työjärjestystä. Lisäksi kielimuuri aiheutti välillä hankaluuksia.  
 
Kohteeseen asennetaan leipomon uunien piippuihin lämmön talteenottojärjestelmä. Välillä 
suunnitelmat muuttuivat vain varaukseksi kustannusten säästämiseksi. Lisäkustannuksia 
aiheutti myös lähtötiedoista poikkeava lämmitysjärjestelmä. Lisäksi leipomon uunien polt-
toaine vaihteli öljyn ja kaasun välillä, päätyen lopulta kaasuun.  
 
Keittiön huuvat viivästyivät, ja näin ollen vaikutti keittiön alakaton ja lattian valmistumiseen. 
Viemäriputkien asennuksen ohessa asennettiin myös virvoitusjuoma-automaatteihin me-
neviä suojaputkia. Suojaputkien koon suhteen oli monenlaista tietoa. Loppujen lopuksi 
asennettiin sellaiset putket, joihin uudenlainen virvoitusjuoma automaatin putki ei sovi. 
Näin ollen jouduttiin tinkimään laitteiston eristepaksuudesta. 
 
3.1.12 Sähköasennukset 
 
Sähköasennusten osalta ongelmia aiheuttivat tiedon saamisen puute eli laitteiden lopulli-
set paikat, tehontarve sekä tarvittavat varaukset. Lisäksi muiden kuten ilmastointiasentaji-
en aikataulu vaikeutti sähköasennuksia konehuoneiden osalta.  
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3.1.13 Kylmäasennukset 
 
Kylmälaitteet, ja niihin tarvittavat putkistot asensi urakoitsija. Kylmäasennuksissa ei ilmen-
nyt ongelmia, ainoastaan kylmälaite putkitusten kanssa, koska ei ollut tarkkaa tietoa siitä 
keneltä ja minkälaisia kylmälaitteet tulevat olemaan.  
 
3.1.14 Lattian pinnoitteet 
 
Kohteeseen tuli kahta erilaista lattiamateriaalia. Leipomon, väestönsuojan sekä ravintolan 
keittiön lattiamateriaali oli akryylibetoni. Konehuoneisiin tuli myös akryylibetoni. Kaupassa 
sekä ravintolan puolella on laattalattia. Lattialaatan asennusjärjestys oli tärkeää sopia 
kaikkien urakoitsijoiden kanssa koska nostimilla ei voitu enää laatoituksen jälkeen ajaa. 
Lattian laatoituksen hoiti urakoitsija, sama joka laatoitti myös sosiaalitilat. 
 
 
Kuva 6: Akryylipinnoite. (Valokuva Markku Piik). 
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Ongelmia aiheuttivat paikoittain liian korkealla olleet liikuntasaumaraudat, jotka lopulta 
jouduttiin leikkaamaa pois lattiapinnan korkeudesta, toimivan lattian aikaan saamiseksi. 
 
3.1.15 Sisääntulokatokset ja koristepilarit 
 
Sisääntulokatosten teräsosat tulivat asennettuina työmaalle. Katosten puuosat tehtiin omi-
na töinä. Katosten katon vesieristyksen teki urakoitsija. Koristepilarit asennettiin paikoilleen 
omana työnä. Koristepilareiden ja palkkien asennusta hidastivat ahtaat pulttien kiinnitys-
paikat, joissa ei ollut yhtään toleranssia. 
 
3.1.15 Keittiön alakatto 
 
Suurimpia ongelmia työmaalla aiheutti keittiön katto. Suunnittelussa oli oletettu katolle tiet-
ty kantavuus, mutta todellisuudessa se oli pienempi. Niinpä keittiön huuville ja alakatolle 
jouduttiin tekemään omat kannatukset. Valitettavasti ilmastointiputket ja sähköhyllyt oli 
asennettu keittiön kohdalle ennen tätä, joten ne jouduttiin osittain purkamaan. Lisäkanna-
tukset tehtiin teräs ja kertopuu rakenteena.  
  
3.1.16 Kohteen erityispiirteet 
Kohteeseen on asennettu Moduls-konehuone.  Sen ideana on sijoittaa kaikki marketin 
tekniset laitteet, esimerkiksi lämmönjakelu- ja talteenottojärjestelmä, kylmälaitteet, auto-
maatio- ja säätötekniikka sekä sähkön- ja vedenjakeluun liittyvät tekniset ratkaisut yhden 
teräsrakenteisen kehikon sisään. Konehuone valmistetaan sekä koekäytetään Lipsasen 
teollisuushallissa, jonka jälkeen se siirretään rakennuskohteeseen. Sähkö- ja vesiverkkoon 
ja putkistoihin kytkemisen jälkeen se oli toimintavalmis. (U. Lipsanen www-sivut.) 
Moduulin rakentaminen lyhensi ratkaisevasti. Konehuoneita on toimitettu kymmeniin mar-
ketteihin ja ABC-liikenneasemille Itä- ja Etelä-Suomessa. Siirrettävälle Moduls-
konehuoneelle on haettu patenttia. (U. Lipsanen www-sivut.) 
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Kuva 7: Moduls-konehuoneen asennus. (Valokuva Markku Piik). 
Kohteen erityispiirteisiin voidaan laskea myös Joroisten lentokentän läheinen sijainti. Tämä 
vaikutti siihen että nosturin puomia ei saanut nostaa yli 36 metrin. Lisäksi nosturin pysty-
tykselle oli haettava lupa ilmailuviranomaisilta. Lisäksi jos nosturin puomi ylitti, 36metriä 
siitä oli tehtävä ilmoitus ennakkoon Joroisten lentokentän lennonjohdolle, ja saatava lupa 
ilmailu rajapinnan ylitykselle.  
 
3.2 Pidetyt kokoukset ja palaverit 
 
Rakennushankkeen aloituskokouksessa päätettiin suunnittelun ja rakennustyön keskeiset 
osapuolet. Nimettiin pääsuunnittelija, rakennesuunnittelija, sähkösuunnittelija, LVI-
suunnittelija, sekä muut erikoissuunnittelijat. Lisäksi kirjattiin ylös työn suorittajat kultakin 
työosa-alueelta. Kokouksessa päätettiin rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja tarkastuksia 
suorittavat henkilöt, sekä nimettiin työturvallisuuskoordinaattori. Kokouksessa sovittiin 
myös toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. Aikataulun osalta läpikäytiin 
aloituspäivä ja arvioitu valmistuminen. Kokouksessa käytiin läpi myös muutamia raken-
nuksen sijaintiin liittyviä muutoksia. 
30 
 
 
 
Työmaakokouksia pidettiin hankkeen aikana yhteensä 10 kertaa, eli noin kerran kuukau-
dessa. Kokouksissa käytiin läpi menneet, menossa olevat ja alkavat rakennusvaiheet 
kaikkien urakoitsijoiden kohdalla.  
 
Työvaiheen aloituspalavereita ei pidetty kuin akryylilattioiden osalta. Suunnitelmissa oli 
pitää aloituspalavereita myös muistakin työvaiheista. Mutta urakoitsijoiden aikataulut eivät 
antaneet siihen mahdollisuutta. Mielestäni aloituspalavereiden vähyys ei tässä hankkees-
sa aiheuttanut ongelmia.   
 
3.3 Suunnitelmien puutteet 
 
Kohteen suunnitelmissa ilmeni puutteita jotka vaikuttivat hankkeen edistymiseen ja aiheut-
tivat lisätyötä. Hankeen alkaessa puuttui esimerkiksi työselitys, jota ilman myös koko han-
ke tehtiin. Joissakin asioissa olisi ollut hyvä, että työselitys olisi ollut, koska nyt täytyi aina 
kysyä suunnittelijalta erikseen asioita, jotka sisältyvät yleensä työselitykseen. Huoneseli-
tyskin tehtiin oman toimiston toimesta ja esiteltiin hyväksyttäväksi pääsuunnittelijalle, joka 
hyväksyi sen muutamaa kohtaa lukuun ottamatta. Rakentamisen alkaessa ei myöskään 
ollut vielä suunnitelmaa lastauslaiturin lopullisesta muodosta ja koosta, mikä hankaloitti 
maanrakennusta. Myös rakennuksen värisuunnitelma oli puutteellinen. 
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4. TYÖN TULOKSET 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimintamalli suunnittelun ohjaukseen. Rakennus-
hanketta seuratessa tuli esille suunnittelun ohjaukseen ja suunnitelmien parantamiseen 
tähtääviä asioita. Lisäksi aiheeseen liittyvä kirjallisuus antoi joitakin vinkkejä suunnittelun 
ohjauksen kehittämiseen rakentamisessa 
 
4.1 Omat kehitysajatukset 
 
Suunnittelijoiden työn aikataulussa pysymisen tarkkailu olisi tärkeää. Suunnitelmien viiväs-
tymiseen tulisi puuttua heti kun sellaista havaitaan ja ottaa yhteyttä suunnittelijaan. Lisäksi 
olisi hyvä informoida toisia suunnittelijoita sekä muita hankkeen osapuolia, että hekin osai-
sivat varautua viivästykseen ja sen aiheuttamiin mahdollisiin ongelmiin. Suunnittelijoiden 
tulisi kantaa myös vastuuta aikataulusta, jonka ovat aloituskokouksessa hyväksyneet. 
 
Suunnittelijoiden välinen kommunikointi on tärkeää hankkeen sujuvan etenemisen kannal-
ta. Tiedon liikkuminen viestiketjussa tuntuu katkeavan melko helposti, ja tärkeät asiat eivät 
välttämättä saavuta kaikkia. Suunnittelijoiden säännölliset palaverit suunnittelun päälinjo-
jen sopimiseksi voisivat helpottaa suunnittelun eteenpäin viemistä. Lisäksi suunnittelijat 
saisivat tietää, että kuka tekee mitäkin ja millä aikataululla.  
 
Lisäksi ongelmakohdista voitaisiin kerätä tietoa jokaisen rakennushankkeen kohdalta yh-
teen, myöhempää käyttöä varten. Kokeneilla rakennusmestareillahan tällainen tieto on 
itsellään, mutta olisi hyvä, jos tieto saataisiin jaettua muidenkin kesken. Esimerkiksi näiden 
tietojen pohjalta voitaisiin luoda kriittisten työvaiheiden luettelo, joka voitaisiin ottaa esille 
työmaakokouksissa ja käydä mahdolliset ongelmien aiheuttajat läpi yhdessä. Toisaalta 
myös hyvin toimineet toimintamallit ja suunnitelmat olisi hyvä pitää mielessä seuraavissa 
hankkeissa. 
 
Suunnittelijoilla on yleensä hyvin tiedossa omien töiden sisältö. Mutta joskus kuitenkin 
urakkarajoissa voi olla epäselvyyksiä. Tämän takia jo suunnittelutarjouksen sopimisvai-
heessa olisi tärkeää käydä läpi mitä kaikkea suunnitelmat pitävät sisällään, ettei rakennus-
vaiheessa tule yllätyksenä, ettei jotain asiaa ole suunniteltu. 
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Suunnittelemattomissa kohdissa voitaisiin käyttää apuna rakennustyön suorittavien henki-
löiden ideoita. Työntekijöillä kuitenkin on kokemuksen ja ammattitaidon myötä tulleita to-
teutusmalleja. Niinpä ideoiden avulla voitaisiin suunnittelijalle antaa ehdotus siitä miten 
jokin kohta voitaisiin toteuttaa. Suunnittelija näin ollen saa jo jonkinlaisen ratkaisumallin 
ongelmaan, ja suunnitelman tekeminen nopeutuu. 
 
Suunnittelun ohjausta voitaisiin tehostaa myös kokemuksesta syntyneillä tiedoilla yleisistä 
ongelmakohdista. Tällä tavoin voitaisiin jo aikataulua tehdessä varautua siihen, että jos-
sain työvaiheessa saattaa esiintyä todennäköisesti ongelmia. Aikatauluun voidaan tällai-
sen työvaiheen kohdalle varautua viivästykseen 
.  
4.2 Toimintatapamalli 
 
Vierailu tytäryhtiö Rakennus A. J. Ahola Oy:n työmaalla antoi myös uusia keinoja suunnit-
telun ohjaukseen. Heillä on käytössään toimintatapa, joka helpottaa hankkeen suunnittelun 
ohjausta. Seuraavien keinojen yhteiskäytöstä on saatu hyviä kokemuksia etenkin korjaus-
hankkeissa.  
 
4.2.1 Piirustusaikataulu 
 
Piirustusaikataulu laaditaan yleisaikataulun ja hankintasuunnitelman pohjalta hankkeen 
alkuvaiheessa. Nimikkeistöön otetaan kaikki työtehtävät, jotka urakkaan kuuluvat. Aikatau-
lu mietitään ja sovitaan hankkeen pääsuunnittelijan kanssa siten, että otetaan huomioon 
kunkin suunnittelijan ajantarve sekä suunnitelman kiireellisyys. Piirustusaikataulua seura-
taan mielellään viikoittain, ja sen pohjalta pidetään suunnitelmapuutelistaa. Piirustusaika-
taulu liitetään myös työvaiheilmoituksen liitteeksi.  
 
 
 
33 
 
 
4.2.2 Suunnitelmapuutelista 
 
Suunnitelmapuutelistan tarkoitus on pitää työnjohto ja suunnittelijat selvillä myöhässä ole-
vista tai puuttuvista suunnitelmista. Siihen kirjataan kaikki pienimmätkin suunnitelmapuut-
teet ja myöhästymiset. Lista olisi hyvä käydä läpi palavereissa ja urakoitsija kokouksissa. 
Se on hyvä laittaa liitteeksi työvaiheilmoitukseen ja sitä kautta työmaakokous pöytäkirjaan. 
Tällöin suunnitelmien puutteellisuudesta ovat tietoisia kaikki hankkeen osapuolet. Puutelis-
tasta on helppo seurata suunnitelmien tulopäivää työmaalle. Siitä saadaan myös doku-
mentti, kun mietitään, että mikä on aiheuttanut jonkin viivästyksen. 
 
4.2.3 Isojen suunnittelukokonaisuuksien lisämuistio 
 
Suuremmista suunnittelukokonaisuuksista olisi hyvä pitää erillisiä suunnitelmakatselmuk-
sia kunkin isomman työvaiheen osalta. Katselmuksien pohjalta voidaan kirjata suunnitel-
mapuutteet ja asiat, jotka suunnittelijoiden pitää ottaa huomioon suunnitelmissaan.  
 
4.3 Suunnittelun ohjaus koulutuksessa 
 
Suunnittelun ohjausta oli mielestäni niukasti rakennusinsinöörikoulutuksessa. Kuitenkin 
rakentaminen on kehittynyt sillä tavalla, että suunnittelua ja suunnittelun ohjausta tarvitsee 
myös työmaan johto. Tämä tulisi mielestäni ottaa huomioon koulutuksessa.  
  
4.4 Tietomalli apuvälineenä suunnittelun ohjauksessa 
Rakennuksen tietomalli on rakennuksen ja rakennusprosessin elinkaaren aikaisten tietojen 
kokonaisuus digitaalisessa muodossa. Tietomalliin liittyy myös rakennuksen geometrian 
määrittäminen ja esittäminen kolmiulotteisesti. Tietomalli sisältää rakennuksen muodon 
kolmiulotteisesti määriteltynä sekä lisätietoja rakennuksen ja rakennusosien ominaisuuk-
sista. Tiedoista voidaan muodostaa helposti myös erilaisia kustannuslaskelmia, aikatauluja, 
energialaskelmia tai simulaatioita, jotka perinteisillä suunnittelumenetelmillä vaatisivat run-
saasti tiedonkeruuta ja tietojen yhdistelyä. Monesti 3D -malli käsitetään tietomalliksi, mutta 
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ne ovat kaksi eri asiaa, tietomalli sisältää yksityiskohtaista tietoa koko rakennuksen elin-
kaaren ajalta, kun taas 3D-kuva on vain visuaalinen malli rakennuksesta. (Nissinen, Pentti-
lä, Niemioja, 2006, 9.) 
Tietomallin eri tulosteet ja näkymät tuotetaan samasta tietomallista. Tiedon päivittäminen 
malliin voi vaikuttaa lukuisiin piirustuksiin, laskelmiin, simulaatioihin ja mallinäkymiin. Perin-
teisessä suunnittelussa tieto olisi pitänyt päivittää erikseen jokaiseen näistä. Tästä syystä 
myös vaihtoehtojen esittäminen suunnitelmavaiheen aikana on helpompaa ja mallit ovat 
yhdenvertaisia. (Nissinen, Penttilä, Niemioja, 2006,11.) 
 
4.4.1 Tietomallintamisen hyödyt ja mahdollisuudet 
 
Tietomallintamisen arkipäiväistyminen suunnittelutyössä tuo paljon uusia mahdollisuuksia 
eri osapuolille rakennushankkeessa. Tietomallin hyötyjen maksimaalinen käyttö tarkoittaa, 
että suunnittelualan on tehtävä muutoksia vanhaan suunnittelutapaan ja totuttuun suunnit-
telujärjestykseen. Työnjaot suunnittelijoiden, rakentajien ja muiden osapuolten välillä tar-
vitsevat muutosta. 
 
Tietomallintaminen on tehnyt suunnitelmista havainnollisempia verrattuna perinteiseen 
viivakuvaan. 3D-malli on hyvin todenmukainen ja kohdetta voi tarkastella eri suunnista. 
Suunnitelmat on myös helpompi sovittaa yhteen, kun päällekkäisyydet huomataan hel-
pommin. Tietomalli antaa myös mahdollisuuden törmäystarkasteluun. Suunnittelijoiden 
välinen vuorovaikutus ja yhteistyö helpottuvat, kun esimerkiksi rakennesuunnittelija ja LVI-
suunnittelija pystyvät vertailemaan suunnitelmiaan samassa tietomallissa. Visuaalinen ja 
realistinen kuvaus parantaa suunnitelmien ymmärtämistä. Animaatioilla voidaan esitellä 
rakennuksen toimintoja esimerkiksi valaistuksen vaikutusta. (Nissinen, Penttilä, Niemioja, 
2006, 15.) 
  
Tietomalli sisältää visuaalisen tiedon lisäksi esimerkiksi tietoja rakenteesta ja sen ominai-
suuksista. Tietomallin avulla määrä- ja kustannuslaskenta helpottuvat. Tuotemalliin voi-
daan liittää myös tietoa aikataulusta, rakentamisen vaiheistuksesta sekä kunkin työvai-
heen kustannuksista. Aikataulun liittäminen tietomalliin mahdollistaa 4D-mallintamisen eli 
rakentamisen etenemistä voidaan seurata animaation avulla aikaan sidottuna.  Tämä aut-
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taa myös suunnitelma-aikataulun laatimisessa. Tietomallin sisältämä tieto auttaa työmaata 
myös määrälaskennassa.  (Nissinen, Penttilä, Niemioja, 2006, 23.) 
 
4.4.2 Tietomallintamisen haasteet 
 
Tietomallintamisen tuominen pääasialliseksi työkaluksi työmaille tarvitsee myös eri osa-
puolten yhteistyötä ja sitoutumista tietomallin käyttöön. Lisäksi tietomallin käyttö vaatii 
työnjohdon koulutusta, koska työmailla on totuttu toimimaan perinteisten suunnitelmien 
kanssa. Uudet vastavalmistuneet rakennusalan työnjohtajat ovat kuitenkin saaneet koulu-
tuksen avulla hieman kokemuspohjaa tietomalliin perustuvaan suunnitteluun. Heillä taas 
on käytännön kokemus vähäistä. Näiden eri ajattelumallin ja osaamisen yhteen sovittami-
nen olisi mielestäni järkevää. Tietomallin käyttö helpottaisi mielestäni työmaan tuotannon 
suunnittelua, mutta se vaatii jokaisen hankkeen osapuolen sitoutumista tietomalli perustei-
seen suunnitteluun ja työskentelyyn. (Nissinen, Penttilä, Niemioja, 2006, 42.) 
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5. YHTEENVETO 
 
Rakennushanketta seuratessa suunnittelun ohjauksen vaikeus ja haasteet tulevat ilmi päi-
vittäin. Suunnittelun ohjauksen vaikeus ilmenee myös kirjallisuudessa. Ohjauksen onnis-
tuminen vaatii ammattitaitoa, mutta myös kykyä yhteistyöhön kaikkien osapuolten kanssa. 
Rakentaminen onkin kehittynyt viime vuosina siten, että suunnittelua sisältyy urakoihin ja 
rakennusprojekteihin yhä enemmän. Lisäksi suunnitelmat muuttuvat hyvin paljon vielä ra-
kentamisen aikana. Tämä asettaa haasteita myös tuleville rakennustyömaan työnjohtajille, 
joilla on suuri vastuu työn aikaisesta suunnittelun ohjauksesta. Mielestäni suunnittelun oh-
jauksen kehittämiseen tulisi kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota. Suunnittelun 
ohjaukseen ja suunnitelmien yhteensovittamiseen tarvitaan lisää toimivia työkaluja. Yksi 
tällainen apuväline tulee luultavasti olemaan tietomallipohjainen suunnittelun ohjaus. 
  
Työssä saatiin kerättyä havaintoja eri työvaiheiden toteutuksesta ja suunnitelmista.  Työtä 
tehdessä löytyi uusia suunnittelun ohjauksen työkaluja, joita ei aikaisemmin ollut käytössä 
Rakennusliike U. Lipsasen työmailla. Käyttöön otettiin työn opinnäytetyön teon aikana 
suunnitelmapuutelista. Lisäksi opinnäytetyön pohjalta laadittiin toimintaohjeet suunnittelun 
ohjauksen parantamiseksi työmaalla. 
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  RAKENNUSTYÖN ALOITUSKOKOUSPÖYTÄKIRJA 
Mutalantie 2   (MRL 121 § ja MRA 74 §) 
79600 JOROINEN   
017-578 440 
 
 
Rakennuslupa:   
Rakennuskohde:   
Aika:  ___/___ 2012 klo  
Paikka:  Rakennustyömaa/Kunnan virastotalo 
Läsnä:  Rakennuttaja:  
Pääsuunnittelija:  
Vastaava työnjohtaja/pääsuunnittelija:  
Rakennustarkastaja:  
Muut:  
 
1 § Kokouksen koollekutsumistapa 
 
Rakennuttaja sopi ajankohdan puhelimitse.  
2 § Kokouksen laillisuus 
Sovittiin, että kokous on laillinen rakennustyön aloituskokous. 
 
3 § Lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet 
 
Rakennuttaja on tutustunut lupaehtoihin, hänellä ei ollut niihin kommentoitavaa. 
 
4 § Suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet 
     2 
Pääsuunnittelija:  
 
 
Sähkösuunnittelija:  
  
 
Rakennesuunnittelija: 
  
 
LVI-suunnittelija:  
 
Muut:  
  
 
5 § Työn suorittajat 
 
  Maanrakennustyöt:  
 
Rakennustekniset työt:  
 
LVI-työt:  
  
Sähkötyöt:  
 
Muut: 
 
 
6 § Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt 
 
Rakennustekniset työt:  
LVI-tekniset työt:  
Sähkötyöt:   
Viranomaistarkastukset: Rakennustarkastaja  
Palomestari  
Terveystarkastaja  
Turvallisuuskoordinaattori:  
7 § Muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi 
Urakoitsija hoitaa rakennustyömaavakuuttamisen.  
Urakoitsija hoitaa tavaroiden vastaanottamisen, tarkastamisen ja suojaamisen. 
8 § Aikataulu 
 
Työmaa alkaa     /    2012.  
Rakennuksen on ajateltu valmistuvan asumiskuntoon    /    2012  . 
       3 
 
9 § Laadun varmistusselvitys 
 
Valvontakirjaa pidettävä työvaiheista, pitää olla työmaalla käytettävissä. 
Kopio rakennusvalvontaan lopputarkastuksessa. 
Käyttö- ja huoltokirja valmistuttava lopputarkastukseen mennessä. 
XX :lle on myönnetty Ralan pätevyys ja Ralan myöntämä toimintatapojen 
hyväksymisen. 
 
10 § Muut asiat 
- liitteenä yhteyshenkilöluettelo, jossa näkyy kaikkien yritysten ja henkilöiden 
yhteystiedot. 
 
11 § Pöytäkirjan jakelu ja allekirjoitukset 
 
 
Joroinen  /   2012 
 
________________________ ________________________ 
           
    Rakennustarkastaja      Rakennuttaja 
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Liite 2   1(2) 
 
 
 
Työmaakokous pöytäkirja 
 
Aika:  klo (työmaakierros klo) 
 
Paikka:    
 
Läsnä:  
 
1§ Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen 
 
2§ Kokouksen sopimuksenmukaisuus 
 Ajankohta oli yhteisesti sovittu edellisessä työmaakokouksessa, 
joten kokous todettiin urakkasopimusten ja yleisten sopimusehto-
jen mukaisesti työmaakokoukseksi.. 
 
3§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 Pöytäkirja on jaettu ennakkoon sähköpostilla osapuolille. Pöytäkir-
jan hyväksyminen. 
 
5§ Työmaakierros 
- ei kirjattavaa 
 
6§ Työmaatilanne 
    6.1. Kokonaisurakka 
    6.2. LVI – urakka 
    6.3. Sähköurakka 
    6.4. Kylmäurakka 
    6.5. Maaurakka 
 
7§ Aikataulutusasiat 
 
8§ Aliurakoitsijoiden ja – toimittajien hyväksyminen 
 
 
 
  
Myllykatu 14               Puh. 040 3000 500                y-tunnus: 0165901-8 
76100 Pieksämäki                     Fax. 015 487 890                internet  www.lipsanen.com 
 
2
       2 
 
9§ Katselmukset ja tarkastukset 
 
 
 
 
10§ Urakoitsijoiden asiat 
    10.1 Pääurakka   
    10.2. LVI – urakka  
    10.3. Sähköurakka  
    10.4. Kylmäurakka 
    10.5. Maaurakka 
 
11§ Suunnittelijoiden asiat 
    11.1. Arkkitehti 
    11.2. Rakenne    
    11.3. LVI –suunnittelu 
    11.4. Kylmäsuunnittelu 
    11.5. Sähkösuunnittelu 
    11.6. Sisustussuunnittelu 
 
12§ Rakennuttajan asiat 
  
  
13§ Muut työmaa-asiat 
    13.1. Työturvallisuus 
    13.2. Laadunvarmistus 
    13.3. Ympäristö- ja jäteasiat    
    13.4. Työmaahäiriöt 
14§ Muut asiat  
15§ Seuraavakokous 
  
 
Allekirjoitukset 
 
 
_________________________ ___________________________ 
 
LAATUJÄRJESTELMÄ 
 
Versio 2.0 1.7.2002 
Laatinut MK 
Hyväksynyt ML 
Liite 3  
 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 
 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien kirjaaminen 
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan asioiden läpikäynti 
4. Aikataulu 
5. Suunnitelmatilanne 
6. Rakennuttajan asiat 
7. Pääurakoitsijan asiat 
8. Sivu-urakoitsijoiden asiat: 
8. 1.  Sähköurakoitsija 
8. 2.  LV -urakoitsija 
8. 3.  IV -urakoitsija 
8. 4.  Automaatiourakoitsija 
9. Alaurakoitsijoiden asiat 
10. Muut asiat 
11. Seuraava urakoitsijapalaveri 
12. Pöytäkirjan jakelu ja allekirjoittaminen 
13. Kokouksen päättäminen 
Kokous nro 
 
 
Kohde 
 
pvm 
 
Paikka 
 
klo 
  
 
Osallistujat: 
   
   
   
Sivu 1(1)
PIIRUSTUSAIKATAULU
1.1.2004
Kohde:
Piirustuksen sisältö
Suunn.laji
ARK/RAK
Tilattu
Pvm
Toimitus-
aika Toimitettu
Asemapiirustus
Mitoitetut pohjapiirustukset
Pääleikkaukset
Osaleikkaukset
Julkisivut
Pihasuunnitelma
Ulkopuoliset rakenteet
Salaojat
Reikäpiirustukset
Mitoitetut perustuspiirustukset
Perustusleikkaukset
Maanvarainen laatta
Väestönsuojapiirustus
Mitoitetut runkopohjapiirustukset
Runkopiirustusdetaljit
Runkoleikkaukset
Vesikattopiirustus
Porraspiirustukset
Elementtipiirustukset
- Elementtiliitosdetaljit
- Sokkelit
- Seinät, pilarit, palkit
- Ontelolaatat
Puuikkunakaaviot
Metalli-ikkunakaaviot
Erityisikkunakaaviot
Puuovikaaviot
Metalliovikaaviot
Erityisovikaaviot
Erityis- ja jakoseinäkaaviot
Kaidepiirustukset
Tulisijapiirustukset
Sisäkattopiirustukset
Lattian pintarakennepiirustukset
Julkisivukaaviot
Sisävärityssuunnitelma
Ulkovärityssuunnitelma
Kalustekaaviot
Lukituskaaviot
Varustekaaviot
1(1)
MYÖHÄSSÄ MK P.040 3000 525
OK
UUSI
Kohde HUOM!
Osoite
Suunnitelmapuutteita 3.4.2012
Aihe Suunnitteluala Tarve Toimitettu YHD.HLÖ
MK
Martti Kärnä
Pyydetty
KUNNOSSA OLEVAT SUUNNITELMAT:
OSA KUVIA TULLUT PDF:NÄ, EI OLE VIRALLISIA PAPERIKUVIA TYÖMAALLA:
Liite 6    
Toimintatapamalli suunnittelun ohjaukseen työmaalla 
 
• Piirustusaikataulu 
 
o laaditaan yleisaikataulun ja hankintasuunnitelman pohjalta 
o nimikkeistöön kaikki urakan työtehtävät 
o huomioidaan suunnitelmien tärkeysjärjestys 
o otetaan huomioon suunnittelijoiden ajantarve 
o hyväksytetään aikataulu pääsuunnittelijalla 
o seurataan edistymistä vähintään kerran viikossa 
o liitetään työvaiheilmoituksen liitteeksi 
 
 
• Suunnitelmapuutelista 
 
o pidetään piirustusaikataulun pohjalta 
o kirjataan kaikki myöhässä olevat suunnitelmat 
o kirjataan suunnitelmien saapumispäivä jos myöhässä 
o kirjataan suunnitelmat joissa vajavaisuuksia 
o käydään läpi palavereissa ja kokouksissa 
o liitetään työvaiheilmoitukseen ja sitä kautta kokouspöytäkirjaan 
 
• Suunnitelmien lisämuistio 
 
o palaveri isommista suunnittelu kokonaisuuksista 
o suunnitelma katselmukset urakoitsijan ja suunnittelijan kanssa 
o kirjataan suunnitelmien puutteet 
o kirjataan suunnittelun erityisvaatimukset 
o otetaan huomioon mahdolliset ongelmakohdat 
  
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
